
 

Projekto administratorius Alytaus r. SĮ "Simno komunalininkas" 

Duomenys apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eigą 

I etapas 

 

Eil. 
Nr. Adresas 

IP 
numeris 

Rangos 
darbų 

sutarties 
pasirašymo 

data Rangovas 

Sutarties 
įvykdymo 

terminas, data 

Sutartis  
pratęsta iki 

(data) 

Nupirkt ų 
rangos darbų 

vertė su 
projektu Eur 

Įvykdyta 
rangos darbų 
iki 2015-11-01 

procentais 

Projekto 
užbaigimo 

data 

1. 

Pavasario g. 2, Simno m., 

Alytaus r. sav. ALJS0108 2014-03-05 UAB "Alvista" 2015-07-05   185287,56 100 2015-05-21 

2. 

Pavasario g. 4, Simno m., 

Alytaus r. sav. ALJS0104 2014-03-05 UAB "Alvista" 2015-07-05   139756,85 100 2015-05-21 

3. 

Pavasario g. 8, Simno m., 

Alytaus r. sav. ALJS0107 2014-03-05 UAB "Alvista" 2015-07-05   143952,09 100 2015-05-21 

4. 

Pavasario g. 9, Simno m., 

Alytaus r. sav. ALJS0106 2014-03-05 UAB "Alvista" 2015-07-05   144392,22 100 2015-04-21 

5. 

Melioratorių g. 14, 

Simno m., Alytaus r. sav. ALJS0109 2014-05-27 UAB "Alvista" 2015-03-27 2015-09-27 237837,35 100 2015-08-03 

 

Projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ suteikė paskolą namų atnaujinimui. 
Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas atliko UAB „Šiltas namas“ 
UAB „Sweco Lietuva“ 

 



Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai kartu su projekto parengimo paslaugomis projekto įgyvendinimui buvo perkami 

elektroniniame kataloge CPO priklausančioje informacinėje sistemoje (elektroninis katalogas CPO.lt™), kurioje vykdomi Užsakymai. Internetinis adresas 

https://2007.cpo.lt. 

Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui buvo perkami elektroniniame kataloge 

CPO priklausančioje informacinėje sistemoje (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi Užsakymai. Internetinis adresas https://2007.cpo.lt. 

Duomenys apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eigą 

II etapas 

 

 6. 

Melioratorių g. 16, 
Simno m., Alytaus 
r. sav. ALJS20247 2015-03-24 UAB "Alkor" 2015-09-24 2016-09-24 153843,03 26,33   

7. 

Strielčių g. 22, 
Norgeliškių k., 
Punios sen., 
Alytaus r. sav. ALJS20243 2015-03-30 UAB "Alkor" 2015-09-30 2016-09-30 99585,90 0   

Projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 
Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas atlieka UAB „Prie Lėvens“ 

 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai kartu su projekto parengimo paslaugomis projekto įgyvendinimui buvo perkami 

elektroniniame kataloge CPO LT priklausančioje informacinėje sistemoje (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi Užsakymai. Internetinis adresas 

https://www.cpo.lt. 

Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui buvo perkami elektroniniame kataloge 

CPO priklausančioje informacinėje sistemoje (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi Užsakymai. Internetinis adresas https://2007.cpo.lt. 

 


